

### План-график проведения ВПР

Этап	Срок	Ответственные
<b>Регистрация ОО</b>		
Регистрация муниципальных координаторов (при необходимости)	До 16.03.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Выберка списка ОО	До 22.03.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Регистрация ОО в личном кабинете (если ранее не регистрировалась)	Продлена до 11.04.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Заполнение анкеты ОО	Продлено до 13.04.2016	ОО
Формирование заявок на участие в ВПР	До 11.04.2016	ОИВ
Получение инструктивных материалов	До 13.04.2016	Федеральный координатор, ОИВ, ОО
<b>Проведение ВПР</b>		
<b>Модель 1</b>		
<b>Русский язык</b>		
Получение материалов (Часть 1. Диктант)	08.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы «Русский язык Часть 1. Диктант»	11.05.2016	ОО
Получение критериев оценивания работ	11.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	11-13.05.2016	ОО
Получение материалов (Часть 2)	10.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы «Русский язык Часть 2»	13.05.2016	ОО
Получение критериев оценивания работ	13.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	13-17.05.2016	ОО
Загрузка данных (части 1 и 2)	До 17.05.2016 включительно	ОО
Получение результатов	19.05.2016	Федеральный координатор, ОО
<b>Математика</b>		
Получение материалов	14.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	17.05.2016	ОО
Получение критериев оценивания работ	17.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	17-19.05.2016	ОО
Загрузка данных	До 19.05.2016 включительно	ОО

Получение результатов	21.05.2016	Федеральный координатор, ОО
<b>Окружающий мир</b>		
Получение материалов	16.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Проведение работы	19.05.2016	ОО
Получение критериев оценивания работ	19.05.2016	Федеральный координатор, ОО
Проверка работ	19-23.05.2016	ОО
Загрузка данных	До 23.05.2016 включительно	ОО
Получение результатов	25.05.2016	Федеральный координатор, ОО
<b>Модель 2</b>		
<b>Русский язык</b>		
Получение материалов для тиражирования (часть 1 и часть 2)	20.04.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Проведение работы (Часть 1. Диктант)	11.05.2016	ОИВ, ОО
Сканирование и загрузка работ в систему	11.05.2016	ОИВ, ОО
Регистрация экспертов. Проверка развернутых ответов	13-20.05.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Проведение работы (Часть 2)	13.05.2016	ОИВ, ОО
Сканирование и загрузка работ в систему	13.05.2016	ОИВ, ОО
Проверка развернутых ответов	14-18.05.2016	ОИВ, ОО
Получение результатов	20.05.2016	Федеральный координатор, ОИВ, ОО
<b>Математика</b>		
Получение материалов для тиражирования	23.04.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Проведение работы	17.05.2016	ОИВ, ОО
Сканирование и загрузка работ в систему	17.05.2016	ОИВ, ОО
Регистрация экспертов. Проверка развернутых ответов	18-22.05.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Получение результатов	22.05.2016	Федеральный координатор, ОИВ, ОО
<b>Окружающий мир</b>		
Получение материалов для тиражирования	26.04.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Проведение работы	19.05.2016	ОИВ, ОО
Сканирование и загрузка работ в систему	19.05.2016	ОИВ, ОО
Регистрация экспертов. Проверка развернутых ответов	20-24.05.2016	Федеральный координатор, ОИВ
Получение результатов	24.05.2016	Федеральный координатор, ОИВ, ОО